Acta de Avance de Desarrollo

Hardware Solutions — Bitácora del proyecto formativo

Fecha de la sesión: domingo, 16 de agosto de 2026

Responsable de la sesión de desarrollo: Edward Steven Peñaranda Diaz.

Apoyo técnico: Equipo de desarrollo de hardware Solutions

Ficha SENA: #3235781 — Análisis y Desarrollo de Software

---

1. Resumen ejecutivo de la sesión

En esta primera sesión de desarrollo se completó el entorno de trabajo local, se diseñó y construyó la base de datos completa del sistema, se cargaron datos reales de prueba, y se implementó el panel de administración con autenticación y el primer módulo de gestión de componentes (CPU) totalmente funcional. Además, se definió el modelo de monetización del proyecto (enlaces de afiliado Amazon) y se repartió entre el equipo la carga de los componentes restantes.

2. Actividades realizadas hoy

Entorno de desarrollo

✓ Laragon instalado y configurado (Apache, PHP 8.3.30, MySQL 8.4.3) en el equipo de escritorio.

✓ VS Code instalado con extensiones PHP Intelephense, SQLTools y GitLens.

✓ Git y cuenta de GitHub configurados; repositorio del proyecto inicializado y publicado en GitHub (edwardfst25-ui/proyecto, privado).

✓ HeidiSQL y phpMyAdmin disponibles como herramientas de administración de la base de datos.

Base de datos

✓ Base de datos MySQL creada (nombre técnico interno: proyecto, independiente del nombre comercial mientras se define el tema del RUES).

✓ Esquema completo diseñado y creado: 12 tablas (categorias, cpu, placa_madre, ram, gpu, fuente_poder, almacenamiento, gabinete, cooler, perfiles_uso, armados_recomendados, administradores).

✓ Columna asin agregada a las 8 tablas de componentes, para soportar el modelo de afiliados de Amazon.

✓ 24 componentes de prueba cargados (3 por cada una de las 8 categorías) con especificaciones técnicas reales verificadas.

Backend y panel de administración

✓ Conexión PHP a la base de datos mediante PDO, verificada y funcionando (includes/conexion.php).

✓ Primer usuario administrador creado, con contraseña cifrada mediante password_hash().

✓ Sistema de login y protección de sesión implementado (admin/login.php, admin/logout.php, includes/auth.php).

✓ Panel principal (dashboard) funcionando, con acceso directo a la gestión de cada categoría.

✓ CRUD completo de la categoría CPU implementado y probado: crear, editar (con corrección de un error de compatibilidad con PHP 8.3) y eliminar, incluyendo protección ante componentes en uso por un armado recomendado.

✓ Contraseña provisional del administrador reemplazada por credenciales definitivas mediante un script de un solo uso, verificado el inicio de sesión con las nuevas credenciales, y el script eliminado después de usarlo.

Planeación y equipo

✓ Modelo de monetización definido: enlaces de afiliado de Amazon (individual y de carrito completo), documentado en la hoja de ruta del proyecto.

✓ 4 plantillas de carga de componentes elaboradas y enviadas al equipo, repartiendo las 8 categorías en parejas entre los 4 compañeros, con fecha de asignación y fecha límite de entrega.

✓ Indicaciones y plantillas compartidas en el grupo de WhatsApp del equipo; Juan David envió un primer borrador, sobre el cual se registraron observaciones para ajustar antes de la entrega final.

✓ Se confirmó que el nombre del proyecto se mantiene como "Hardware Solutions" de cara al equipo, manteniendo el nombre técnico de la base de datos (proyecto) independiente por el tema del RUES.

3. Responsables y tareas asignadas

Integrante	Responsabilidad	Fecha límite
Edward Steven Peñaranda Diaz	Desarrollo técnico completo de la plataforma (base de datos, backend, panel de administración, lógica del sistema)	Continuo
Frank Esneyder Villamizar Ramírez	Recopilar 20 componentes de CPU y 20 de GPU con especificaciones y ASIN	23 de agosto de 2026
Jhostin Sneyder Garza Llanes	Recopilar 20 componentes de RAM y 20 de Almacenamiento con especificaciones y ASIN	23 de agosto de 2026
Juan David Betancur Castro	Recopilar 20 componentes de Placa Madre y 20 de Fuente de Poder con especificaciones y ASIN	23 de agosto de 2026
Richard Albeiro Sepulveda Martínez	Recopilar 20 componentes de Cooler y 20 de Gabinete con especificaciones y ASIN	23 de agosto de 2026

4. Cronograma general de fases

Fechas concretas por fase, ajustadas según el avance real de hoy. Sujetas a revisión conjunta con el equipo si el ritmo cambia.

Fase	Fechas	Estado
Fase 0 — Preparación del entorno	16 de agosto	Completada
Fase 1 — Base de datos y carga de componentes	16 – 23 de agosto	Estructura completada; carga del equipo en curso
Fase 2 — Backend y panel de administración (CRUD 8 categorías)	16 – 21 de agosto	CPU completado; restan 7 categorías
Fase 3 — Catálogo público	22 – 26 de agosto	Pendiente
Fase 4 — Motor de compatibilidad	27 – 31 de agosto	Pendiente
Fase 5 — Recomendaciones, presupuesto y afiliados Amazon	1 – 6 de septiembre	Pendiente
Fase 6 — Frontend y experiencia de usuario	7 – 11 de septiembre	Pendiente
Fase 7 — Pruebas	12 – 16 de septiembre	Pendiente
Fase 8 — Documentación final y despliegue	17 – 21 de septiembre	Pendiente
Fase 9 — Sustentación	Pendiente	Pendiente

5. Próximos pasos inmediatos

- Replicar el CRUD ya construido para CPU en las 7 categorías restantes (GPU, RAM, Almacenamiento, Cooler, Placa Madre, Fuente de Poder, Gabinete).
- Conectar cada tarjeta del dashboard con su respectivo módulo a medida que se completen.
- Recibir y verificar las 4 plantillas de componentes del equipo antes del 23 de agosto, y cargarlas a la base de datos.
- Iniciar la Fase 3 (catálogo público) una vez el CRUD de las 8 categorías esté completo.

6. Aspectos resueltos en el cierre de la sesión

Tras la sesión de desarrollo se revisaron uno a uno los puntos abiertos, quedando resueltos los siguientes:

✓ Repositorio Git/GitHub creado, con el primer commit realizado y publicado correctamente (edwardfst25-ui/proyecto, privado).

✓ Contraseña provisional del administrador reemplazada por una definitiva, verificada y con el script temporal eliminado.

✓ Archivo de prueba test.php eliminado.

✓ Nombre del proyecto confirmado: se mantiene "Hardware Solutions" a nivel comercial/de equipo.

✓ Indicaciones y plantillas ya compartidas con el equipo por WhatsApp; borrador de Juan David recibido y en ajuste.

✓ Sin correcciones adicionales de detalle pendientes por el momento, más allá de lo ya registrado en esta acta.

7. Aspectos pendientes a tener en cuenta

☐ Crear la cuenta de Amazon Associates (afiliados) — necesaria antes de implementar la Fase 5, no bloquea el desarrollo actual.

☐ Hacer seguimiento activo a los 4 compañeros con la fecha límite del 23 de agosto para las plantillas de componentes, y confirmar el ajuste del borrador de Juan David con las observaciones registradas.

☐ Retomar y completar la documentación formal pendiente del proyecto (MER, diccionario de datos, diagramas de clases y secuencia) en una sesión dedicada aparte, ahora que existe una base de datos real de la cual documentar.

☐ Aplicar desde el inicio, al replicar el CRUD en las demás categorías, la corrección de htmlspecialchars() con el operador ?? " para evitar repetir el error visto hoy en campos que pueden ser nulos.

☐ Antes de cualquier despliegue público, mover las credenciales de conexión a la base de datos (includes/conexion.php) a variables de entorno en lugar de dejarlas escritas directamente en el código.

☐ Decidir cuándo agregar a los compañeros como colaboradores del repositorio y/o cambiar su visibilidad a público (solo lectura); la explicación de cómo hacerlo ya quedó dada, falta ejecutarlo cuando el equipo lo requiera.